

2022

单位：万元

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标			
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债				
	<b>续建项目</b>	<b>(30个)</b>			<b>5181397</b>	<b>3683771</b>	<b>2427068</b>	<b>639439</b>	<b>787223</b>	<b>976</b>	<b>11383</b>	<b>47279</b>	<b>101250</b>	<b>617100</b>	<b>9235</b>			
(一)	<b>农林水</b>	<b>(2个)</b>			<b>83541</b>	<b>80679</b>	<b>58218</b>	<b>2862</b>	<b>7883</b>		<b>563</b>	<b>163</b>			<b>7157</b>			
1	金华市本级金华江治理二期工程	工程涉及市区三江六岸四段堤防合计长14.45千米，分别为金华江右岸婺江大桥至三江口段4.04千米、东阳江左岸燕尾洲至电大桥段1.32千米、武义江左岸豪乐大桥至梅溪南二环路桥段3.04千米、武义江右岸李渔大桥至孟宅桥段6.05千米，工程设计防洪标准为50年一遇	201811-202212	金华市	82137	79879	57872	2258	7720		563				7157	完工	市水务集团	市水务集团

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
2	金华市水文“5+1”工程项目	新建焦岩桥、金顺桥2个流量站；新建安地水库、九峰水库、金兰水库、沙畈水库4个中型水库库下流量站；新建国庆寺水库等13个小型水库水位站；新建岭上乡站、安地镇站、罗埠镇站、马达溪2站4个江河/城镇中心水位站；新建杨郑1个墒情站；新建金兰水库1个自动蒸发站；新建上叶1个雨量站；新建金华站1个泥沙自动站；新增2套遥测终端机；改建南王埠、对家地、金华站3个水文站；改建祥里、官沿头、石板堰3个水位站；改建汪家垅等13个水库水位站	202201-202212	金华市	1404	800	346	604	163			163				完工	市水利局	市水文管理中心	
(二)	交通	(3个)			4824364	3495953	2296763	542541	705350		10000		101250	594100					

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
1	金华—义乌—东阳市域轨道交通工程	金华—义乌—东阳市域轨道交通工程由金华—义乌段和义乌—东阳（横店）段两条线路组成，两段线路在义乌市秦塘站呈双岛四线同台换乘，同时具备金华—义乌—东阳方向贯通运营条件，线路全长107.17公里，共设站31座（秦塘站计为2座）	201707-202412	金华市	3468300	3030253	1994500	226541	612600				18500	594100		义东线凌云站至体育馆站通车试运营；体育馆站至明清宫站洞通、轨通；义乌高铁站、后宅停车场、槐堂停车场完成总工程量的30%	市轨道集团	市轨道集团	
2	新建金华至建德铁路（金华段）	金建铁路起于金华站，经金华市婺城区、兰溪市，至杭州建德地区杭黄铁路建德东站，设计时速250公里/小时，金华段新建正线全长约32.93公里，改建沪昆线长约8.6公里，包括新建兰溪东站、金华站城际场改造等	202012-202406	金华市	762300	200700	93480	166000							完成项目总工程量的40%	金义综合交通枢纽办	金丽温铁路有限责任公司		

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
3	G235国道金东安里至楼店段工程	项目全长约23.1公里，按主线双向八车道一级公路标准设计，设计速度100公里/小时（局部路段适当降低标准）。其中，起点至东华街段路基宽度36米，东华街至楼店互通终点段路基宽度42米（局部路段结合功能需求适当加宽）。全线设互通式立交6处，公路服务站1处，公路养护管理站1处，公路监控分中心1处	202012-202312	金东区	593764	265000	208783	150000	92750		10000		82750			路基工程完成90%、桥梁完成75%、路面完成10%	市交投集团	市交投集团	
(三)	城建	(2个)			2420	1022	334	1398	1455			1455							
1	市区回溪街（中山西路—解放西路）道路改造工程	工程改造北起解放西路、南至中山西路，道路长度约240米，道路宽度约27米至34米。主要内容为回溪街道路西侧的拼宽改造，相关路段的排水、绿化、交通、管线、路灯、公交站台（BRT）等设施改造	202112-202210	婺城区	1432	430	234	1002	855			855			完工	市建设局	市城建服务中心		

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
2	八咏景观步行桥维修改造工程	对八咏景观步行桥亮化设施进行维修改造，全桥亮化总长度约1200米，主要内容为拆除原有灯具、管线、控制器，重新安装线形灯约29864套、地埋灯约995套、洗墙灯约756套、控制器约226台，铺设电缆约25690米	202110-202212	婺城区城中街道	988	592	100	396	600			600				完工	市建设局	市园林景观服务中心	
(四)	社会	(12个)			144782	52448	40668	42560	33978	976	730	8194		23000	1078				
	教育	(5个)			14596	8280	7070	6316	4398			3320			1078				
1	金华职业技术学院学士苑9#学生公寓改建项目	拆除旧有学士苑9、10学生公寓楼约4162平方米，新建一幢学士苑9#学生公寓，层数为六层，建筑面积约8754平方米，共有宿舍236间；新建道路、室外绿化及电缆改造等附属工程	202107-202209	金华开发区西关街道	2796	1000	800	1796	1078						1078	完工	金华职业技术学院	金华职业技术学院	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
2	金华教育学院中小学教师发展中心	拆除校园东北侧原建筑楼，重建一幢中小学教师发展中心大楼，占地面积约为1599平方米。项目总建筑面积12508平方米，其中，大楼地上八层，建筑面积10721平方米，地下一层，建筑面积约为1787平方米	202004-202206	婺城区新狮街道	4104	3380	3402	724	700			700				完工	市教育局	金华教育学院	
3	金华一中人才用房建设项目	新建2栋人才用房及道路绿化等工程，建筑占地面积约772平方米，新建建筑面积约11429平方米，其中地上建筑面积约9100平方米，地下建筑面积约1799平方米，架空公共空间面积约530平方米。人才用房共设置4个户型，共计138套，其中宿舍A共计27套，宿舍B共计91套，宿舍C共计13套，宿舍D共计7套。另设活动用房共计4套，其中1#人才用房2套，2#人才用房2套	202103-202212	金东区多湖街道	4421	3500	2478	921	820			820				完工	市教育局	金华一中	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
4	宾虹中学新建教工周转房	新建1栋教工周转房及配套道路绿化，层数为八层，建筑占地面积524平方米，总建筑面积3988平方米，共设置84套教职工套间。南侧场地设置机动车停车位24个，非机动车停车位51个	202112-202212	婺城区蒋堂镇	1366	340	340	1026	700			700				完工	市教育局	宾虹中学	
5	金华市第一中等职业学校体艺楼建设项目	拆除两幢钢结构房屋，新建一幢体艺楼及道路附属、绿化配套工程。体艺楼占地面积约2051平方米，总建筑面积约4455平方米。地上一层（局部二层）建筑面积约2404平方米，地下一层建筑面积约2051平方米，设有停车场及设备用房	202111-202208	婺城区罗店镇	1909	60	50	1849	1100			1100				完工	市教育局	第一中等职业学校	
	卫生	(5个)			128019	43708	33460	34536	28200	976	650	3574		23000					

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标			
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债				
1	金华市中心医院科教综合大楼建设项目	新建科教综合大楼（楼顶设置空中救援直升机停机坪）、地下车库、高压氧舱、连廊以及室外配套等工程。总建筑面积约43789平方米，地上建筑面积约23876平方米（科教综合大楼约23022平方米、高压氧舱约509平方米、连廊约345平方米），地下建筑面积约19913平方米（含人防面积约1774平方米）	202012-202309	婺城区城中街道	43290	30000	22000	7500	10000		650	1350		8000	主体结构施工完成，安装工程完成50%	市卫生健康委	市中心医院	
2	金华市中医医院中医药传承创新工程	新建一幢地上高19层，地下2层的中医药传承创新工程；工程总建筑面积48500平方米，地上面积40500平方米，地下面积8000平方米，包括：中医急诊中心、医技用房、名老中医传承工作室、治未病中心、中医康复区、中医针推病区、中医养生健康管理中心、中医经典病房、国家级住院医师、全科医生规范化培训基地技能中心等功能区域建设	202112-202407	金华开发区西关街道	41997	8000	7800	14700	9000					9000	完成基坑支护和地下二层建设	市卫生健康委	市中医院	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
3	金华市中心医院负压ICU及负压传染病房改造项目	项目主要对6号楼三层、四层病房进行改造，改造总面积约1872平方米，改造后总床位数由51床改为34床。三层改造面积为550平方米，由原来的6间双人普通病房改造成6间双人负压传染性病房，并配置相应辅助用房，床位数不变；四层改造面积1322平方米，由原来的9间三人间、6间双人间普通病房改造成1间双人、4间单人、4间四人间负压ICU病房，并配置相应辅助用房，床位数由39床改为22床	202110-202204	婺城区城中街道	986	270	20	716	700			700				完工	市卫生健康委	市中心医院	
4	金华职业技术学院附属医院(海棠医院)项目	建设床位数245张，建设内容包括：医学综合楼、科研教学楼各1栋、配套用房、地下室及其相关室外配套设施。总建筑面积约51888平方米，其中地上建筑面积约34718平方米，地下建筑面积约17170平方米（含人防面积约4659平方米）	202112-202406	金华开发区西关街道	33059	938	90	7433	6000					6000		完成地下主体结构	金华职业技术学院	金华职业技术学院	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
5	金华市公共卫生应急保障中心	在不改变主体结构、建筑规模前提下，对一号楼、二号楼和三号楼进行维修改造：一号楼维修改造面积约4130平方米，包括走道、餐厅、教室、通道维修改造。二号楼维修改造面积约3385平方米，包括琴房、卫生间维修改造，其中琴房由原有22间分隔为66间。三号楼维修改造面积约6490平方米，包括卫生间、练功房通道维修改造。其他改造：门窗修复及纱窗更换	202107-202307	金东区东孝街道	8687	4500	3550	4187	2500	976		1524				主体完工，装修基本完成	市卫生健康委	市医疗急救指挥中心	
	文化	(1个)			249	160	138	89	80		80								
1	七家厅文物保护工程	疏通天井排水、祛除墙体、木结构安全隐患、恢复原有历史格局、恢复过廊、屋面翻漏等	202109-202206	婺城区雅畈镇	249	160	138	89	80		80					完工	市文广旅游局	市文物局	
	体育	(1个)			1918	300		1618	1300			1300							

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标			
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债				
1	金华市全民健身中心整体改造提升项目	中心广场重新铺装地面，对东西南入口、场内景观等13个节点进行绿化提升，对其他景观工程建设配套设施小品1项；针对室外场地，翻新田径场跑道面层，翻新篮球场面层，改造1片网红篮球场，改造2片网球场为2片门球场，改造4片门球场为1片笼式足球场，游泳馆更换泳池底部保温材料，智能系统、照明设施改造等安装工程；维修场内破损道路面层，改造消防设施等	202111-202206	金华开发区苏孟乡	1918	300	1618	1300			1300				完工	市体育局	市公共体育场馆管理中心	
(五)	数字化类	(6个)			20204	1502	1004	14996	12726		90	12636						

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
1	金华市城市大脑建设项目	遵循省数字化改革“四横四纵”的总体框架工作要求，重点建设内容：一是建设应用支撑系统，通过开发物联感知、视频融合、高分遥感卫星影像、二三维GIS等系统，满足全市各类应用系统对于空间地理数据、实时影像和物联感知数据的应用需求；二是建设综合调度分析系统，集成各类业务数据指标，接入各部门业务系统、各县（市、区）城市大脑，结合多源数据融合分析模型，提供城市在线监测、分析预警和指挥调度等能力；三是建设标准规范，形成全市统一的数字化建设标准体系	202201-202401	金华开发区西关街道	12743	117	117	8920	6362			6362				初步搭建高分遥感卫星影像平台、物联感知接入平台、二三维GIS平台、视频融合平台、大数据可视化和指标体系管理工具、统一运行框架等支撑平台	市大数据局	市大数据局	
2	金华市一体化智能公共数据平台	建设内容包括：综合数管中心、数据目录系统、数据治理系统、数据归集系统、公共数据资源中心、数字脑干（数据共享）、数据开放系统、数据安全体系、数字化改革门户等九大板块，板块之间相互对接、整体协同	202201-202206	金华开发区三江街道	4170	30	30	4140	4203			4203				完工	市大数据局	市大数据局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
3	金华理工学院网络空间安全实训基地靶场平台（一期）项目	建设内容主要包括实训基地核心硬件设备建设，核心平台建设，靶场核心资源库建设。1.建设实训基地核心硬件设备。包括靶场服务器、靶场网络设备以及靶场配套安全设备采购安装。2.建设核心平台。包括靶场基础平台及六大应用平台建设，即靶场基础平台、教学实训平台、竞赛演练平台、场景仿真平台、测试验证平台、科研创新平台、科普演示平台建设。3.建设靶场核心资源库。包括基础靶标库、仿真场景库、攻击工具库、防御工具库、安全知识库、漏洞资源库、渗透资源库、演练战法库建设	202109-202206	金东区多湖街道	1824	795	387	1029	1600			1600				完工	金华高等院校	金华高等院校	
4	金华市智慧安防小区管控平台	本项目由市公安局对智安小区平台及后端应用平台进行统筹建设，内容包括：智安小区数据汇聚平台建设、智安小区管控平台建设、政法市域治理应用平台建设、安全防护与机柜租赁	202112-202212	婺城区新狮街道	586			586	290			290				完工	市公安局	市公安局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
5	金华市生态环境大数据综合管理平台	基于金华市一体化智能化公共数据平台，从金华市生态环境局实际需求出发，围绕数据化改革中生态文明相关要求，按照数据化改革“四横四纵”体系进行建设。1.建设生态环境大数据平台。打造集数据采集、资产管控、数据开放、评价分析于一体的数据使能平台，运用大数据技术，为数据管理赋能。2.建设智能应用平台。建设生态环境多要素态势感知地图，实现数字化、智能化环境业务管理。3.建设综合展示门户。实现对生态文明工作任务的动态管理和数字化改革门户分析展示“一张图”	202106-202208	金华开发区三江街道	572	440	440	132	90		90					完工	市生态环境局	市生态环境局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
6	金华市“数字资规”一体化信息系统（一期）	以项目用地全生命周期管理为核心，充分利用大数据信息技术成果，打造业务深度融合、资源综合管理、系统协同高效、数据全面共享、决策智能科学的金华市“数字资规”一体化信息系统。主要包括建设自然资源数据仓、自然资源综合门户、业务管理一体化系统、资规事项全监管系统及自然资源掌上看板五大模块	202111-202212	金华开发区三江街道	309	120	30	189	181			181				完工	市资规局	市资规局	
(六)	其他类	(5个)			106086	52167	30081	35083	25832			24832			1000				
1	金华市清廉文化中心建设项目	新建留置办案用房（留置室50间）、辅助用房各1栋，传达室、配电房及柴油发电机房等配套用房，配套建设连廊、道路、室外场地及绿化等设施。（注：不含信息化内容）。总建筑面积44991平方米，其中地上建筑面积32805平方米，地下建筑面积12186平方米（含人防面积2000平方米）	202103-202312	金华开发区苏孟乡	30663	7800	10100	10000	5950			5950				主体完工，进场装修	市纪委	市纪委	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
2	中共金华市委党校迁建项目	新建教学大楼、行政信息楼、报告厅、食堂、文体中心、报到厅各1栋，学员宿舍楼2栋，地下室、设备用房、门卫室、室外场地及景观绿化等配套工程（不含信息化建设）。总建筑面积约58488平方米，其中地上总建筑面积约42523平方米，地下总建筑面积约15965平方米（含人防面积约1840平方米）	202106-202312	金东区多湖街道	33920	9147	3288	18800	5727			5727				主体建筑工程完成70%，室内装修完成50%，室外景观及附属进场施工	市委党校	市委党校	
3	金华市警务训练基地工程	工程总用地面积约795186平方米，总建筑面积约74999平方米，主要建设内容为教学用房、训练用房、住宿用房、备用房及其他附属用房、室外绿化、道路等	202004-202212	金东区赤松镇	39847	35000	16693	4847	13015			13015				完工	市公安局	市公安局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标			
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债				
4	情指行一体化合成作战中心改造项目	对市公安局一号楼二、三层局部区域进行改造，总面积1355平方米。二层改造面积347平方米，将原有接警大厅改造为指挥观摩区和专班工作区；三层改造面积为1008平方米，将原有机房改造为数字工场和民意感知分中心，改造面积665平方米，其中数字工场包含大数据分析、文宣大厅、电梯前厅、政保反恐分中心、技术侦查分中心、会商室区、值班休息室等区域；将情报中心改造为接警中心、警务中台，改造面积151平方米；将储存间改造为淋浴室，改造面积3平方米；对原会议室地面进行升级，改造面积190平方米	202112-202206	婺城区新狮街道	156	20	136	140			140				完工	市公安局	市公安局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标			
										中央预算内专项	省级财政性资金	市财政性资金	区财政性资金	负债				
5	金华市职工活动中心装修项目	对金华市职工活动中心进行装修，装修总面积为6959平方米，其中职工教育培训中心装修面积1538平方米、职工风采展示厅装修面积354平方米、职工文体培训中心装修面积2869平方米、职工活动健身中心装修面积290平方米、职工创业创新基地装修面积1908平方米	202202-202212	金东区多湖街道	1500	200	1300	1000						1000	完工	市总工会	市总工会	

2022

单位：万元

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核 单位	业主 单位	备注
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度 目标			
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负债				
	新建项目	(41个)			275184	3500	196	88398	46086		2619	34211	1256	8000				
(一)	农林水	(3个)			133742			31086	8590			590		8000				
1	金华市九峰水厂及配套输水管道工程	设计规模为25万吨/日，包括取水、原水输送、净水厂、配套输水管道、智慧供水等工程	202210 - 202510	金华市	132656			30000	8000					8000		开工建设，实施饮水隧洞工程	市水务集团	市自来水有限公司
2	黄宾虹公园防洪堤加固工程	对黄宾虹公园东、北两侧防洪堤进行加固处理。新建灌注桩墙160米，重建滨水平台面积632平方米，增设钢结构栏杆278米，防洪堤路面及花坛等在加固处理后恢复原貌	202204 - 202212	金华开发区江南街道	639			639	290			290				完工	市机关事务局	市机关事务局
3	金华市动物疫病预防控制中心实验室提升建设	改造面积约900平方米，包括2间分子生物学检测室、1间血清学检测室、1间病原学检测室、1间寄生虫检测室、1间培训教室等配套用房及相应设备采购	202204 - 202212	金华开发区秋滨街道	447			447	300			300				完工	市农业农村局	市畜牧农机发展中心

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
(二)	交通	(1个)			37448			10000	7000		2000	3744	1256						
1	浙江省建德至金华公路增设曹宅互通工程	建金高速拼宽段及互通区建设，匝道总长2.435千米，单向单车道路路基宽度9.0米，双向双车道路路基宽度16.5米，设计时速40千米/小时；连接线路线总长1.258千米，采用二级公路标准，路基宽度12米，设计时速60千米/小时	202211 - 202412	金东区曹宅镇	37448			10000	7000		2000	3744	1256			开工建设，完成清表，实施路基挖方	市交通运输局	浙江临金高速公路有限公司	
(三)	城建	(2个)			65109	3500	196	19493	14200			14200							
1	市区一环路快速化改造工程（一期）	工程北起环西隧道，南至大黄山隧道段，全长约3.53千米。实施内容包括新建地面快速路、高架快速路、地面辅道，新建2座主线跨桥（解放西路跨线桥、金衢路跨线桥）、5对地面出入口（位于K0+480、K0+720、婺江大桥北侧、婺江大桥南侧、大黄山隧道北侧），新建12个公交站台，预留金衢路立交匝道跳水台。主线标准段双向6车道，地面辅道标准段双向6车道	202204 - 202406	金华市区	64617	3500	196	19000	14000			14000				完成总投资量的30%	市建设局	市城建服务中心	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
2	高速入城 口连接线 沿线景观 风貌提升 工程	工程北起环形匝道，南 至迎宾大道，改造总面 积约29486平方米。包 括道路及防撞护栏等配 套设施改造，匝道环岛 内和连接线两侧景观提 升，连接线与迎宾大道 交叉口改造，路灯更换 等	202204 - 202204	婺城区 新狮街 道	493			493	200			200				完工	市建 局	市园 林景 观服 务中 心	
(四)	社会	(9个)			21079			13825	9575		27	9548							
	教育	(8个)			14375			10783	7075		27	7048							
1	金华市实 验幼儿园 新建工程	用地面积约28.29亩， 建筑面积约1.72万平方 米（地上约1.19万平方 米，地下约5348平方 米），办学规模为30个 班900人，建设内容包 括幼儿活动用房、服务 用房、附属用房及室外 相应配套等，不包括信 息化建设、教玩具及设 备采购人	202207 - 202312	婺城区 新狮街 道	10881			7600	5316			5316				开工建 设，完 成土 建50%	市教 局	市实 验幼 儿园	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
2	金华职业技术学院智慧教室改造项目	对校内原142间教室按照智慧教室的使用场景和教学模式进行内部装饰改造，主要为教室墙面、地面、顶面改造及配套教学设施（空调）建设，改造总面积9592平方米，按装修类型分为普及型智慧教室54间，研讨型智慧教室52间，精品智慧教室5间，教育专业型智慧教室31间	202206 - 202208	金华开发区三江街道	864			864	27		27					完工	金华职业技术学院	金华职业技术学院	
3	金华理工学院网络空间安全实训基地场馆配套（一期）项目	对院内图书信息中心五层、六层进行改造，改造面积2418平方米。五层改造面积1353平方米，其中网络对抗演练室205平方米、网络安全竞赛区768平方米、网络安全培训室315平方米、网络设备机房65平方米。六层改造面积1065平方米，其中网络安全工程实验室90平方米、对外交流报告厅98平方米、网络安全创新协同中心101平方米、网络安全产业学院109平方米、多功能休闲区207平方米、城市安全体验中心460平方米	202204 - 202206	金东区多湖街道	181			181	150			150				完工	金华高等研究院	金华高等研究院	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负债					其他 资金
4	金华一中景观提升及文化设施改造项目	建设校友交流中心、师生学术交流中心、风雨操场维修、校园文化景观建设、体育馆提升改造、天文馆改造、配电房改造等	202206 - 202212	金东区多湖街道	771			771	636			636				完工	市教育局	金华一中	
5	金华一中学生宿舍卫生间改造项目	在不改变主体结构、建筑规模前提下，对8幢学生宿舍楼的480间学生宿舍卫生间、480间学生宿舍楼寝室走道、8间学生宿舍楼大厅进行改造	202206 - 202312	金东区多湖街道	551			240	210			210				完成4幢学生宿舍卫生间的改造和8个大厅的改造	市教育局	金华一中	
6	艾青中学男生1号公寓改造项目	对艾青中学男生1号公寓一至五层墙面、地面、顶面、水电等进行改造，总改造面积7678平方米，主要改造内容为：厕所由原来60间改造为120间、校医室1间、值班室5间、公共淋浴室4间、洗衣房4间及走廊、楼梯间；新装3台空气能；拆除原2只100吨水泥水箱，新装4只20吨不锈钢水箱，拆除重装原屋面给水管等	202204 - 202209	金东区多湖街道	610			610	400			400				完工	市教育局	艾青中学	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央预算内专项	省级财政资金	市财政性资金	区财政性资金	负债					其他资金
7	金华八中校园塑胶场地提升改造项目	改造八中校园塑胶场地，总面积为13427平方米。包括改造足球场人工草皮4679平方米；改造塑胶跑道塑胶面层3919平方米；改造排球场地塑胶面层313平方米；新增铅球场塑胶面层6.44平方米；清理跳远沙坑40.35平方米；改造篮球场硅PU面层3061平方米、彩色透水混凝土1000平方米；改造乒乓球场地EPDM面层408平方米；其他配套设施改造	202206 - 202209	金华开发区西关街道	362			362	256			256				完工	市教育局	金华八中	
8	金华艺术学校2022年校园维修改造工程	在不改变主体结构、建筑规模前提下，对一号楼、二号楼和三号楼进行维修改造。一号楼：维修改造面积约4130平方米，包括走道、餐厅、教室、通道维修改造。二号楼：维修改造面积约3385平方米，包括琴房、卫生间维修改造，其中琴房由原有22间分隔为66间。三号楼：维修改造面积约6490平方米，包括卫生间、练功房通道维修改造。其他改造：门窗修复及纱窗更换	202206 - 202211	婺城区城东街道	155			155	80			80				完工	市教育局	金华艺术学校	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核 单位	业主 单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度 目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
	民政	(1个)			6704			3042	2500			2500							
1	金华市儿童福利院迁建工程	迁建儿童福利院，建设床位数220张（非医疗床位）。总用地面积14800平方米（约22.2亩），建筑占地面积3234平方米，总建筑面积11836平方米，其中地上建筑面积8938平方米，地下建筑面积2898平方米（含人防面积1347平方米），设置住养楼、综合楼、报告厅、厨房餐厅、连廊、门卫室、配电房及室外配套工程等	202204 - 202312	金东区多湖街道	6704			3042	2500			2500				主要建筑主体结顶，完成总投资额的40%	市民政局	市民政局	
(五)	数字化类	(23个)			14698			12668	5748		592	5156							
1	金华市委党校新校园信息化建设项目	建设内容包括：数字党校管理系统、建筑智能化系统、网络与数据中心、教学实训空间、智慧教学空间、智慧图书馆系统	202206 - 202312	金东区多湖街道	4000			1970								基础信息设施系统完成建设、信息化应用系统建设完成40%	市委党校	市委党校	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中									建设进度 目标
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性金 钱	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债	其 他 资 金				
2	金华职业技术学院智慧教室信息化项目	完成144间智慧教学设备配套，以及为前期智慧教室增补设备。具体内容：建设普及型智慧教室共计54间；建设研讨型智慧教室共计54间；建设精品智慧教室共计5间；建设教育专业智慧教室共计31间；东教学楼智慧教室设备增补	202207 - 202209	金华开发区西关街道	1618			1618	10		10					完工	金华职业技术学院	金华职业技术学院	
3	金华市警务训练基地科技信息化项目	建成统一管理、信息共享、资源互用、教学多样、功能完善、覆盖全局的信息化综合管理系统。包括三大模块共计15个子系统：警务教学信息化（综合管控平台、多媒体教学系统、会议系统、公共广播系统）；警务训练信息化（信息引导及发布系统、警务基地实战指挥中心、数字场馆）；基础设施信息化（建筑设备监控系统、建筑能耗监管系统、公寓管理系统、阳光厨房、信息网络系统、安全技术防范系统、基地消控中心机房、室外管线）	202204 - 202207	金东区赤松镇	1974			1974	1000			1000				完工	市公安局	市公安局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央 预算内 专项	省级 财政性 资金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
4	金华交警2021年道路监控系统建设项目	本项目新建、改造道路监控共计543路。主要内容为：新建电子警察19处、87路；改造电子警察46处、314路；改建高清公路车辆智能监测记录系统3处、28路；改建公交车道专用抓拍系统15处、15路；改建单行线抓拍系统7处，7路；新建视频监控系统55处、55路；改建视频监控系统23处、23路；改建视频卡口系统6处、14路；不礼让斑马线点位迁移18处	202204 - 202212	婺城区、金东区、金华开发区	1489			1489	1000			1000				完工	市公安局	市交警支队	
5	情指行一体化合成作战中心科技信息化项目	围绕金华市情指中心，横向实现与市委市政府及市级各警种联动，纵向实现与全市10个区县分局及110个派出所联动，主要建设内容包括：情指勤舆一体化实战平台软件功能开发、分布式管理系统、监控门禁系统、坐席控制台系统、视频扩声系统等	202204 - 202206	婺城区新狮街道	421			421	200			200				完工	市公安局	市公安局	



序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性金 钱	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
7	反诈精准 预警数字 化管控平 台	包括反诈态势数据驾驶舱搭建、预警数据监测管理系统建设、劝阻任务应用管理系统建设、系统管理业务系统建设、APK 逆向溯源分析功能开发、应用支撑服务、数据存储及数据库设计、数据交换接口设计	202204 - 202212	婺城区 新狮街 道	185			185	100			100				完工	市公 安局	市公 安局	
8	金华市 12345 (8890) 智能应用 平台	建设“浙里问·金华”系统、开发“小金灵”掌上助企便民服务模块、开发民情热点分析及预警模块、业务系统升级改造、建设应用支撑系统、建立12345(8890)数据专题库、系统对接、网络优化设计	202204 - 202210	金华开 发区西 关街道	575			575	575			575				完工	市 8890 便民服 务中心	市 8890 便民服 务中心	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中									建设进度目标
										中央 预算内 专项	省级 财政性 资金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债	其 他 资 金				
9	金华市 中心医院 电子病历 应用水平 五级改造 项目	新建内容：单点登录，临床数据中心，治疗管理系统，临床数据检索系统，临床辅助决策系统，危急值规范化处理系统，历史数据迁移及离线数据调阅；改造内容：住院电子病历/CPOE系统完善，门诊电子病历系统完善，急诊电子病历系统完善，PACS系统升级改造，电生理平台五级电子病历数据质量改造	202206 - 202212	婺城区 城中街 道	800			800	164			164				完工	市卫 生健 康委	市中 心医 院	
10	医联体 数据机房 服务器 存储扩 容项目	对金华市中心医院进行信息化改造，包括全院网络核心设备升级及网络架构性能优化、数据中心基础架构优化与性能提升等	202204 - 202206	婺城区 城中街 道	523			523	30			30				完工	市卫 生健 康委	市中 心医 院	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度 目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负债					其他 资金
11	人社全域智慧协同治理综合应用项目	本项目中建设的综合平台使用范围为全省11个地市，数字驾驶舱将集成全省20个数字化改革任务试点项目、以及11个地市、部分县（区、市）的地方驾驶舱，人社数据跨层级跨部门共享将服务全省人社业务经办系统，“浙就业”应用数据可视化展示、新业态劳动保障数据可视化展示以金华为试点，共同富裕人社治理为金华市提供数据治理	202204 - 202212	金华开发区三江街道	382			382	382		382					完工	市人力社保局	市人力资源和社会保障数据安全管理中心	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度 目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
12	人社智配直享服务项目	项目覆盖金华全市参保单位、企业职工、机关事业单位人员、城乡居民、个体户、建筑农民工、退休人员、失业人员、供养亲属、离休人员及各类人才。建设内容包括建设智配直享数据资源仓、智配直享支撑应用建设、智配直享专题建设、智配业务办理（本地业务系统改造）、数据智能比对平台建设、数据分析平台建设等	202204 - 202212	金华开发区三江街道	172			172	172			172				完工	市人社局	市人力资源和社会保障数据安全管理中心	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业 主 单 位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度 目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
13	事业单位 人事工资 全周期管 理应用项 目	在浙江省事业单位人事工资管理服务系统基础上深化改造省人事工资系统，使用范围为全省11个地市。建设内容包括县域医共体管理平台、教育系统管理平台、人员数据智能分析平台、安全认证融合平台、数据互通监管平台、身后一件事平台、县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度配套系统重构（全省）、深化改造省人事工资系统、人事智能监管平台等	202204 - 202212	金华开 发区三 江街道	200			200	200		200					完工	市人社 局	市人 力资 源和 社会 保障 数据 安全 管理 中心	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中									建设进度目标
										中央 预算内 专项	省级 财政性 资金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债	其 他 资 金				
14	金华市小流域山洪灾害预警与应急联动（数字河湖）项目	项目建设范围以金华市义乌市为试点，建设内容为数据仓、一张图、业务中台、六个系统功能模块。建设内容主要包括：建设数据仓，建设金华市小流域山洪灾害预警与应急联动一张图，开发业务中台，建设六个系统功能模块	202204 - 202205	义乌市赤岸镇	314			314	260			260				完工	市水利局	市水利局	
15	金华市人才科技“揭榜挂帅”云平台	本项目等保二级，项目应用涉及市本级市委组织部（人才办）、发改委等11个市级部门和9个县级行政区及其乡镇。建设内容为政府关键技术难题攻关系统、企业技术难题攻关系统、科技成果服务系统、人才服务系统、创新资源要素智配系统、科技金融服务系统、项目成效管理系统、企业行为分析系统、揭榜挂帅工作成效评价系统、数据驾驶舱系统	202204 - 202207	金华开发区西关街道	306			306	210			210				完工	市科技局	市科技人才与创新服务中心	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度 目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
16	金华市内河航道智能卡口系统硬件升级改造改造项目	金华港航辖区内15个卡扣点位省级改造和1个卡口点位新增，相关软硬件升级和管理模式创新，开发数字化非现场执法等应用内容，业务应用覆盖一线执法人员、港航管理部门、港航领导机构和船户、货主、水运企业等管理对象	202204 - 202211	金华市	282			282	230			230				完工	市交通运输局	市交通运输局	
17	金华市“田间一件事”智慧应用系统建设项目	采用大数据、云计算、智能化、空间化、移动化技术，建设田间一件事智慧应用平台，推动实现全市田间一件事智慧应用一个数据库、一套平台、田间一张图、4个端（面向用户的“浙里办”和微信小程序，面向政府机构的“浙政钉”和电脑管理后台）、一套服务保障措施，涵盖土地流转、种植情况、农事调度、农业技术、项目扶持、农资经销、金融服务、田间场景、长势分析、粮食收储等功能模块	202204 - 202210	金华开发区西关街道	171			171	168			168				完工	市农业农村局	市农业农村局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核 单位	业主 单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度 目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性金 钱	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
18	金华市重大项目信息化系统	包括构建重大项目数据库、开发11个矩阵应用子系统、建设三类服务终端	202205 - 202211	金华开发区三江街道	218			218	150			150				完工	市发 改委	市发 改委	
19	金华市智慧文旅(广电)大脑项目	项目数据涉及金华市文化广电旅游局、各县(市、区)文旅局及实际有关部门,以及据内部各文博场馆。建设内容主要包括:基础资源、数据资源、应用支撑、应用场景	202204 - 202206	金华开发区三江街道	213			213	213			213				完工	市文 广旅 游局	市文 广旅 游局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央 预算内 专项	省级 财政性 资金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
20	金华市体育局重大赛事“一件事”赛会服务系统	1. 综合赛事 APP 应用系统建设。包括“浙里办”应用和“浙政钉”应用。 2. 赛事综合服务核心系统建设。依托浙江省体育公共服务平台，实现赛前、赛中、赛后全过程管理，提供赛事综合性服务，以官方网站和浙里办体育公共服务专区作为对外服务窗口，实现业务协同和数据协同。 3. 赛事综合服务保障系统建设。包括志愿者服务系统、物资管理系统、赛会酒店服务系统、场地服务系统、赛事一站通、赛会态势展示系统、与赛会管网的数据集成。 4. 核心系统业务协同以及业务数据接口对接	202204 - 202207	金华开发区三江街道	204			204	161			161				完工	市体育局	市体育局	
21	金华市“金贸通”系统项目	本系统建成后主要分为中非贸易金华指数、金华品牌丝路行、“一带一路”产业对接和中非文化合作交流周暨中非经贸论坛四个板块。通过四个板块协同发力运用新工具产生高效的数字贸易，解决对外贸易供采双方信息不对称，促进双方达成交易	202204 - 202212	金华开发区三江街道	112			112	112			112				完工	市贸促会	市贸促会	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中									建设进度 目标
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债	其 他 资 金				
22	农民建房“一件事”数字管理系统项目	本项目等保二级，数据覆盖金华地区，系统使用不包括义乌市。建设内容为业务流程设计和数据资源规划、数据资源建设、建设智慧申请应用、建设审批监管移动应用、建设管理决策应用等	202204 - 202206	金华开发区三江街道	156			156	33			33				完工	市农业农村局	市农业农村局	
23	金华市退役军人全生命周期服务管理应用(老兵智享)项目	包括建立退役军人数据仓，升级退役军人管理保障综合平台，构建“3+3+N”系列多跨场景应用，对接金华数字化改革三大综合应用，项目应用覆盖金华市约16.6万退役军人和其他优抚对象，建立退役军人全生命周期管理保障数字化支撑体系，全域推进“老兵智享”智慧服务品牌建设，构建形成军地协调、横向联动、纵向贯通的高效协同机制	202204 - 202209	金华开发区西关街道	136			136	130			130				完工	市退役军人事务局	市退役军人事务局	
(六)	其他类	(3个)			3108			1327	973			973							

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度目标				
										中央 预算内 专项	省级 财政性 资金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负 债					其 他 资 金
1	金华市交警支队婺城大队罗店中队建设工程	总建筑面积约4185平方米，占地面积约980平方米，其中地上建筑面积4065平方米，地下建筑面积120平方米。主要建设内容包括基本用房(包括窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房)、设备用房和附属用房建设；警用训练设施、消防设施、网络通信设施、充电设施等附属设施；道路、绿化、停车场和警用训练场等	202210 - 202408	婺城区 罗店镇	2395			700	653			653				完成工程 量30%	市公 安局	市交 警支 队	
2	金华市公安局技侦核心手段战训楼改造工程	对位于原市公安局机动车驾驶员考试服务中心汽修车间进行改造，改造后总面积约1393平方米，根据技侦训练需求进行楼层隔断、功能区划分、外立面改造、室内装修等，改造后为技术侦察业务用房	202210 - 202306	金东区 赤松镇	286			200								完成工程 量70%	市公 安局	市公 安局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地址	总投资	截止2021年底 累计完成		2022年投资计划								考核单位	业主单位	备注	
						投资额	财务数	投资额	财务数	其中					建设进度 目标				
										中央 预算 内专 项	省级 财政 性资 金	市财 政性 资金	区财 政性 资金	负债					其他 资金
3	金华市中级人民法院给水排水改造工程	给水工程：新建DN150、DN100给水管道共650米；排水工程：新建D300雨污管道约595米，错接改造排水管道，并对原有管道、化粪池和检查井进行清淤、修复和疏通；道路恢复：恢复水泥道路面积约600平方米，恢复沥青路面面积5004平方米。绿化恢复：提档优化绿化面积约2493平方米	202204 - 202211	金华开发区	427			427	320			320				完工	市中级人民法院	市中级人民法院	

2022

单位：万元

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
	<b>合计</b>	<b>(91个)</b>			<b>6578983</b>	<b>271167</b>	<b>23441</b>				
<b>一</b>	<b>农林水</b>	<b>(3个)</b>			<b>125375</b>	<b>11000</b>	<b>100</b>				
1	金华市区北山水系“三库三溪”整治工程	山下吴水库扩容、山口冯水库扩容，山下吴水库至长岭水库水系连通，回溪全流域、通园溪高速公路以上、赤松溪全流域综合治理	2022 - 2025	婺城区罗店镇	118675	10000	0	4月完成稳评备案，5月取得选址和用地预审意见，6月完成可研批复，申报列入2022年实施计划，9月完成初设批复，10月施工招标，11月开工建设	市水利局、市水务集团	市水务集团	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
2	金华市区武义江左岸孟宅桥至梅溪出口堤防达标工程	武义江左岸孟宅桥至梅溪出口约1千米堤防加固、达标提升，防洪标准20年一遇	2022 - 2023	婺城区雅畈镇	3500	500	100	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市水利局	市水务集团	
3	金兰灌区西干渠改造工程	明渠改为地下埋管2500m，（桩号x1+800~x4+300），进水、出水口改造，检查井等配套设施建设	2022	婺城区琅琊镇	3200	500	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市水利局	市金兰水库灌区管理中心	
<b>二</b>	<b>交通</b>	<b>(5个)</b>			<b>4266628</b>	<b>63000</b>	<b>0</b>				
1	金华铁路枢纽扩容改造工程沪昆铁路塘雅至蒋堂段新建普速线	金华铁路枢纽扩容改造工程新建沪昆普速线自沪昆铁路塘雅站东端引出，经金东区、婺城区，接入蒋堂站，新建线路长47.92公里，包括新建雅畈编组站、杨梅塘铁路货运中心和相关联络线等工程	2023 - 2027	金华市	1463500	1000	0	4月做好投融资方案完善；6月协调做好与省交通集团、铁路上海局有关协议签订；9月完成技术方案优化、资金保障函等专题；12月争取可研批复	金义综合交通枢纽办	金义综合交通枢纽办	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
2	金义城际铁路	义乌至金华铁路自义乌站引出，经义乌市、金东区、婺城区，接入金华站，新建线路长约34.38公里，包括新建金义站、相关联络线等工程	2023 - 2027	金华市	776700	1000	0	4月做好投融资方案完善；6月协调做好与省交通集团、铁路上海局有关协议签订；9月完成技术方案优化、资金保障函等专题；12月争取可研批复	金义综合交通枢纽办	金义综合交通枢纽办	
3	甬金衢上高速公路金华城区段工程	路线全长38.3公里，设计双向六车道，设计速度120公里/小时，项目起点位于金东区岭下镇连接金丽温高速，终点位于汤溪镇，并设置汤溪互通，途径婺城区、开发区。全线共设置2处枢纽（包含琅琊枢纽、岭下枢纽），6处落地互通，包括雅畈互通、金华南互通、苏孟互通、长山互通、蒋堂互通、九峰山互通	2022 - 2025	金华市区	1368200	45000	0	6月完成用地预审，8月完成工可审批，12月开工建设	市交通运输局	市交通运输局	
4	金华-兰溪轨道交通项目	线路全长约35.6km，设站14座，拟采用快速有轨电车制式，起于八一南街站，与金义东（在建）、金武永东（规划）市域轨道交通衔接换乘，主要沿李渔路、金衢路、金星北街、临江东路、临江西路、G330、横山路、凯旋路走行，止于兰溪高铁站（在建）。线路在沪昆高速兰溪互通南侧，预留联通兰湖景区条件	2022 - 2025	金华市	620000	15000	0	力争工可批复	市轨道集团	市轨道集团	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
5	金丽温高速公路增设金东互通工程	金丽温高速主线增设一个单喇叭互通和一个收费站。全长 1153米，互通范围内主线为100千米/小时，高速公路，近期双向四车道，路基宽度26米，金丽温高速远期预留为双向八车道高速公路，新增金东互通在金丽温高速上的连接部已按八车道进行了预留	2023 - 2025	金东区	38228	1000	0	协调征迁事宜，力争可研批复	市交投集团	市交投集团	
三	城建	(7个)			320466	39150	1100				
1	市区一环路快速化改造工程(二期)	工程包括环城北路金华站北广场段下穿隧道工程、环城北路祝丰亭圆盘下穿隧道工程、环城北路上跨东市北街桥梁工程及环城南路上跨东市南街桥梁工程，全长约5.2千米。主线高架(隧道)双向6车道。工程内容包括道路、隧道、桥梁、排水、管线、交通设施等附属工程	2022 - 2025	金华市区	107000	6000	1000	5月完成可研批复，6月申报列入2022年实施计划，8月完成初设批复，9月完成施工图设计，10月完成施工图审查，11月开工建设	市建设局	市城建服务中心	
2	十八里生活垃圾填埋场生态修复工程	实施四号及扩容技改库区封场及生态修复、一二三号库区局部整坡绿化、填埋场污染隐患、安全隐患治理，管理区、大件生活垃圾处理中心外墙面翻新、室外环境提升，进场道路修复等工程	2023 - 2024	金东区岭下镇	16000	100	100	4月取得选址和用地预审意见、完成稳评，5月完成可研批复，6月申报列入实施计划，9月完成初设批复，11月完成水土保持方案和环评批复，完成施工图审查，12月开展施工招标	市建设局	市环卫服务中心	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
3	金华市双龙大桥增设钢纵梁工程	双龙大桥主跨东、西两侧增设钢纵梁，全长约350米	2022-2023	婺城区	850	50	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市建设局	市城建服务中心	
4	金华市第二污水处理厂	建设全地埋式污水厂10万吨/日，同步建设秋滨污水厂与临江污水厂联通管及泵站	2022-2025	金华市区	100000	10000	0	4月完成专项规划公示，5月完成专项规划批复，7月取得选址和用地预审意见、完成可研批复，9月完成征地和初设批复，12月开工	市水务集团	市水务集团	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
5	金华市污泥处置中心	新建污泥处置规模400吨/日	2022-2025	金华市区	50446	10000	0	4月完成专项规划公示，5月完成专项规划批复，6月取得选址和用地预审意见，7月完成可研批复，9月完成征地和初设批复，12月开工	市水务集团	市水务集团	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
6	市区供水管网漏损控制建设项目	实施城市老旧供水管网改造，管网感知层设备建设，漏损控制数字化管理系统及新技术的应用等	2022-2025	金华市区	26170	3000	0	4月完成可研批复，7月完成初设批复，10月开工	市水务集团	市水务集团	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
7	市区污水再生利用项目	建设8万立方米/吨污水回用水厂，17.4千米回用水管道，管径DN600-DN1500，在秋滨污水厂内规划建设100吨/日通沟污泥处置设施，先期建设50吨/日规模	2022-2024	金华市区	20000	10000	0	4月完成项建批复、资金平衡方案编制，5月完成可研批复，7月完成初设批复，9月开工建设	市水务集团	市水务集团	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
四	社会	(26个)			1714935	107383	30				
(1)	教育	(9个)			394955	21810	0				
1	市技师学院项目	占地面积达500亩以上，建筑面积不少于26万平方米，在校生规模超过10000人（包含市技师学院迁建和建设技工学校迁建，具体待决策）	2022 - 2025	待定	200000	20000	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市经信局	市技师学院、建设技工学校	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
2	汤溪中学城区校区新建项目	总用地面积180亩，建筑面积约10万平方米，办学规模为60个高中班，能容纳学生3000人。建设内容包括教学楼、图书信息楼、实验楼、风雨操场、报告厅、田径运动场、食堂、学生宿舍、教师休息楼及各类附属建筑等；校园景观绿化，各类教育教学设施设备	2023 - 2025	金华开发区苏孟乡	70000	500	0	7月完成项目概念性设计，10月完成项目初步设计和项目建议书编制，12月完成永农调整报批	市教育局	汤溪中学	
3	金华八中迁建项目	总用地面积约180亩，建筑面积约9万平方，办学规模为60个高中班，能容纳学生3000人。建设教学楼（选课走班教室、学科特色教室等）行政图书楼、实验室、学生公寓、教工休息公寓、风雨操场、艺术中心、语言中心、体育设施场地及附属工程（地下车库）	2023 - 2025	金华开发区苏孟乡	65000	500	0	4月完成项目设计任务书初稿，6月完善学校整体顶层设计，形成较为合理的概念性设计，12月完成项目选址地块的永农调整报批	市教育局	金华八中	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
4	孝顺中学重建项目	新建教学楼、学生宿舍楼、教工休息室、食堂、体育馆、实践楼、图书馆等约11万平方米，办学规模为48个高中班，能容纳学生3000人	2022 - 2024	金东区鞋塘镇	56000	500	0	5月开展项建、可研报批；6月完成项目全过程工程咨询单位招标；7月完成初设文本编制，8月开展初设报批；9月完成概算审核，力争初设批复；12月完成施工图设计单位招标	市教育局	孝顺中学	
5	金华职业技术学院体育场馆设施改造项目	围绕学校“三馆二中心一绿道”体育设施总体规划，改建室内网球馆、改建游泳馆、建设阳光跑道3个子项目	2023 - 2025	金华开发区西关街道	1400	100	0	完成可研批复	金华职业技术学院	金华职业技术学院	
6	金华第六中学新建学生宿舍	新建学生宿舍1幢，共6层，底层局部架空层，共94个房间，占地面积约638平方米，总建筑面积约3750平方米总投资约1400万元（含降坡和绿化等附属配套建设等）	2022 - 2024	婺城区新狮街道	1400	100	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市教育局	金华六中	
7	艾青中学男生2号公寓改造项目	90个寝室厕所改造、90间寝室墙面地面改造、5层走廊4个楼梯改造	2023	金东区多湖街道	430	40	0	完成可研批复	市教育局	艾青中学	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
8	金华电大老年教育专业教室改造项目二期	人民东路校区教学楼地上三四五六楼进行维修改造，改造面积约4000平方米，包括墙面、地面、卫生间改造、屋顶补漏等，加装电梯一部	2023	婺城区城东街道	500	50	0	完成可研批复	市教育局	金华广播电视大学	
9	金华教育学院低压电缆管道配电工程项目	对中小学教师发展中心、行政楼、食堂等办学场所的低压电缆设施进行整体设计，新增低压电缆和配套设施的施工，原有电缆的维护更换以及校园消控室的整体迁建等内容	2022	婺城区新狮街道	225	20	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市教育局	金华教育学院	
(2)	文化	(5个)			29123	2190	10				
1	金华市美术馆（音乐厅）建设项目	建筑面积约20000平方米	2022 - 2025	婺城区	22800	2000	0	4月完成项建批复和资金平衡方案编制，5月取得选址和用地预审意见，6月完成可研批复，8月完成初设批复和征迁，11月开工	市文广旅游局	市文广旅游局	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
2	台湾义勇队纪念馆	占地面积18.91亩（土地收储后无偿划拨），建筑面积约4000平方米，其中固定展厅2000平方米，临展厅500平方米，其他功能用房1500平方米	2023 - 2024	婺城区城东街道	4800	100	10	完成可研批复	市委台办	市委台办	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
3	金华太平天国侍王府壁画保护工程	壁画保护工程内容主要分两部分，前期部分：对壁画进行高清图像和数字采集，并对壁画制作材料、壁画环境进行监测，对已产生的病害进行调查与分析评估，就修复加固清洗材料和工艺筛选的实验室研究、现场试验等，提供保护对策，完成太平天国侍王府壁画保护方案设计并通过。工程部分：对壁画支撑体建筑物加固和防潮措施、壁画本体加固保护修缮工程和预防性保护措施等	2023 - 2025	婺城区 城东街 道	935	50	0	完成可研批复，申请国家文物保护专项资金	市文广旅游局	市文物局	
4	太平天国侍王府照壁抢险加固工程	照壁抢险加固工程包含两部分，前期部分：对照壁基础不均匀沉降、倾斜进行测量，对照壁病害原因、照壁建筑材料及风化程度进行检测与实验室分析，完成加固保护材料的筛选试验和施工工艺研究，提出加固保护思路，完成保护设计方案，并通过国家文物局审批同意（审批权已下放至省文物局第三方评估机构）。工程部分：对照壁地下基础进行隔水防水处理，在做好地下隔水防止毛细水上升的基础上做好整体渗透补强加固、局部裂隙灌浆，粘接等本体保护措施	2023	婺城区 城东街 道	380	20	0	完成可研批复，争取国家文物保护专项经费	市文广旅游局	市文物局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
5	赤松门古城墙修缮工程	赤松门古城墙墙面整固除草，恢复局部坍塌缺失墙身，恢复局部缺失女儿墙	2023	婺城区城东街道	208	20	0	完成可研批复	市文广旅游局	市文物局	
(3)	卫生	(8个)			<b>1224951</b>	<b>79500</b>	<b>20</b>				
1	市中医医院新综合院区项目	新建床位2500张（医疗床位1000张，医养结合床位1500张），建成集中医疗、医养结合和中医药研究的高水平现代综合院区	2022 - 2025	待定	320000	30000	0	开展方案研究	市卫生健康委	市中医医院	
2	市中心医院新院区项目	新建床位2000张的市中心医院新院区，总建筑面积30万平方米；打造浙江中西部疑难危重症诊断与治疗、高层次人才培养等高地	2022 - 2025	待定	300000	30000	0	4月完成项建批复和资金平衡方案编制，5月完成卫生专项规划或控规调整，6月取得选址和用地预审意见，完成可研批复，8月完成初设批复，12月开工	市卫生健康委	市中心医院	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
3	浙江中西部医养综合项目	新建床位2000张（医疗床位1000张，医养结合床位1000张），引进浙江医院建设金华院区、委托社发集团建设的健康管理中心和养老中心。建设浙江中西部先进的医养综合项目	2023 - 2025	待定	280000	3000	0	开展方案研究	市卫生健康委	待定	
4	浙江中西部介入医学中心项目	新建床位800张，组建专门研究院和三甲专科医院。以滕皋军院士团队为技术核心，打造国内领先的介入治疗研究与临床应用中心	2023 - 2025	待定	150000	1000	0	开展方案研究	市卫生健康委	待定	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
5	金华医学院建设项目	满足全市医学人才需求，在金华理工学院中建设医学院，规模在5000学生左右	2023 - 2025	待定	100000	1000	0	开展方案研究	市卫生健康委	待定	
6	市第二医院综合楼项目	项目拟新增建设床位数500张，新建医疗综合楼，调整医院的布局和使用功能。总建筑面积约58521平方米，包括门急诊楼、医技综合楼、病房楼、后勤用房、传达室、地下室、道路及室外场地等配套工程	2022 - 2025	金华开发区秋滨街道	49598	10000	0	4月完成项建批复和资金平衡方案编制，6月完成可研批复，7月完成初设批复，10月开工	市卫生健康委	市第二医院	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
7	浙中儿童医学保健中心（综合性托育服务中心）项目	拟新增250床儿童医学保健中心床位和120个托育服务中心托位。总建筑面积约33472平方米，其中地上建筑面积约20550平方米，地下建筑面积12922平方米。建设内容为托育服务用房、托育从业人员培训用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房、母婴共同护理、儿科病房、儿保门诊、地下室、道路及室外场地等配套工程	2022 - 2025	金华开发区苏孟乡	24353	4000	0	4月完成项建批复和资金平衡方案编制，5月完成可研批复，7月完成初设批复，10月开工	市卫生健康委	市妇幼保健院	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
8	金华市中心医院院内连廊建设项目	在科教综合大楼与急诊楼、病房楼、行政楼等原有建筑之间新建连廊约1294平方米，地下室连接通道面积约190平方米	2023	婺城区城中街道	1000	500	20	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市卫生健康委	市中心医院	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
(4)	民政	(3个)			15906	3383	0				
1	金华市龙山公墓扩建工程	计划征用土地77亩，拟建骨灰堂、园林化墓地及停车场、道路、智能化管理系统等配套设施	2022 - 2025	婺城区新狮街道、金东区东孝街道和赤松镇	14923	3000	0	4月取得选址和用地预审意见，7月完成可研批复，8月完成征地，9月完成初设批复，11月开工	市民政局	市龙山公墓	2022年市直专项债券项目储备库（第一批）项目
2	金华市救助管理站提档改造工程	对一栋约3000平方米建筑进行改造，包括特殊困难群体及流浪未成年人临时住宿、洗浴、就餐、康复、教育、消防安全、监控安保设施设备、站内外环境治理等提档升级	2023	婺城区城西街道	650	50	0	完成可研批复	市民政局	市救助管理站	
3	金华革命烈士纪念碑提升改造工程	对金华革命烈士纪念碑主体建筑进行改造提升，主要包含花岗岩饰面、碑体钢架、涂装等，并建设碑座浮雕，征用土地约7.87亩	2022 - 2023	婺城区城北街道	333	333	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市退役军人事务局	市退役军人事务局	
(5)	旅游	(1个)			50000	500	0				
1	婺州古城游客服务中心新建项目	项目占地面积2.8万平方米，建设游客服务中心、连锁精品酒店等，地下停车场1.85万平方米，容积率1.9	2023 - 2025	金华市区	50000	500	0	完后项建批复，开展选址、用地预审和可研编制	市城投集团	市城投集团	
五	数字化类	(39个)			27389	25074	592				

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
1	突发公共卫生事件信息化综合保障能力提升项目	建设规模：涵盖金华市本级9家市属医院、3家区级医院和42家市本级基层医疗机构；建设内容：项目按照浙江省医疗卫生服务领域数字化改革要求，从“健康大脑+智慧医疗”、“健康大脑+数字健康管理”、“健康大脑+智慧公卫”等卫生健康子领域规划着手，围绕健康档案协同应用、便民服务一件事等小切口应用场景为核心，建设“互联网+医疗健康”服务应用、医卫业务协同应用、卫健大脑智慧监管平台等应用	2022	金东区东孝街道	1941	1000	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市卫生健康委	市卫生健康综合保障中心	2021年储备库结转项目
2	金华市市域社会“智慧治理”云平台项目	包括市域社会治理数据池、市域社会治理工作台、市域社会治理预警器、市域社会治理一张图、市域社会治理联动网、市域社会治理指挥棒、市域社会治理微治理以及信创配套。全市统筹规划“六个一”：一个中心、一个平台、一图研判、一网指挥、一端共治、一体考核，构建贯穿五级联动、共建共治共享的市域社会“智慧治理”云平台	2022	金华开发区三江街道	599	599	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市政法委	市政法委	2021年储备库结转项目
3	金华市八婺网格·智联通办应用项目	建设内容包括“1135”建设，即构建1个基层治理架构，融合1个入口，进行网格、业务、人员3方面整合，落实5项机制	2022	金华开发区三江街道	426	426	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市委政法委	市委政法委	2021年储备库结转项目

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
4	金华市公安局智慧物联平台	1. 基础数据交换通道建设：建设数据交换通道，实现数据中心与其他部门、其他网络间的快速、安全数据交互；2. 基础数据中心防护建设：最小化建设安全防护体系、零信任认证中心和权限管理中心，实现基础安全防护功能；3. 雪亮大数据平台迁移：根据“用户”和“数据”分离的一网双域建设要求，将雪亮大数据平台从原先的视频网迁移至公安数据域；4. 融合大数据应用支撑能力集：提升融合数据大基座能力，建设五星透视智慧物联平台	2022 - 2023	婺城区新狮街道	750	750	300	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市公安局	市公安局	2021年储备库结转项目
5	金华经侦情报导侦实战化平台	在部厅、市局警务大数据建设总体框架下，打通经侦专业数据与相关警务数据互联互通，以构建经侦大数据整合共享体系、创新经侦大数据警务云服务体系、做精经侦大数据实战应用体系等三大体系为主要架构，打造经侦部门核心手段，全面提升智能化数据实战和主动预知预警的能力水平	2022	婺城区新狮街道	270	270	100	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市公安局	市公安局	2021年储备库结转项目

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
6	重症医学科临床信息系统	智能化重症护理书写管理系统（包括监护仪、呼吸机、CRRT机、PDA数据的自动导入、皮肤、导管等各种护理评估体系、重症营养支持、谵妄管理体系等）；综合查询统计完成科室层面的质控；国家、省数据平台需要上报数据的自动提取；科研综合查询；智能诊疗护理提醒	2022 - 2023	婺城区城中街道	249	249	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市卫生健康委	市中心医院	2021年储备库结转项目
7	机关大院东辅楼 419会议室改造	配置一块LED显示屏，配备2台98寸液晶屏，配备六只三分频全频音箱及相应的功放、音频处理器、调音台等，配备2台1080P高清摄像机，配备数字会议系统，配备视频矩阵	2022 - 2023	金华开发区三江街道	350	350	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市机关事务局	市机关事务局	2021年储备库结转项目
8	金华交警2022年道路监控系统建设项目	本项目新建、改造道路监控共计713路。主要为电子警察、高清卡口、视频卡口、视频监控等，前端设备摄像头需要更换，对于改造点位，前端立杆及管道在安全可行的前提下可充分利用前期原有资源，达到资源的最大化利用，视频与过车数据需要与金华市“雪亮工程”平台、金华交警道路监控一体化平台和交警综合指挥一体化平台等进行对接	2022 - 2023	金东区多湖街道	1745	1000	45	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市公安局	市交警支队	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
9	省域空间治理数字化平台金华节点	建设规模涵盖金华全市，打造“一图”即绘就省域空间一张图、“一库”即建成省域空间治理大数据库、“一箱”即开发空间治理一个工具箱、“X场景”开发“X”个场景应用	2022 - 2023	金华开发区三江街道	1629	1000	50	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市资规局	市资规局	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）
10	金华教育学院教师专业发展培训信息化系统建设项目	原有培训教室（教学楼、体育馆、大礼堂等场所）和教师发展中心大楼新建的教室、学员宿舍的智能化系统建设	2022 - 2023	婺城区新狮街道	575	575	87	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市教育局	金华教育学院	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）
11	全链路网络安全监管项目	聚焦市域网络安全监测预警、整体防护、协同监管、应急指挥等核心环节，通过优化集成平台、强化全域感知、规范保障制度等举措，重塑跨技术平台、跨部门层级、跨行业系统业务流程，构建“云、网、端、数据、应用、行为”六个维度全覆盖的一体化全链路联动防护、协同处置网络安全监管体系	2022	金华开发区三江街道	520	520	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市大数据局	市大数据局	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
12	金华市成品油零售经营数字化管理系统	新建、改扩建申请、审批，年检、注销申请、审批等14个成品油零售经营资格审批事项；成品油市场运行监测监测、预警、运行分析及周报月报、税源监测、企业监督检查等多；零售经营网点发展规划、建设管理、经营资质管理、税源管理、年检、撤销等多个成品油市场监督管理事项	2022	金华开发区西关街道	436	436	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市商务局	市商务局	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）
13	金华市住房和城乡建设局一体化整体智治平台	根据金华住房和城乡建设局数字化改革实施方案中“1+4”的模式进行建设，包含一个平台，即金华市住房和城乡建设领域一网智治平台（含对应的一体化智能化数据平台），4大领域，即以“数字家庭”为基础的“数字住房”模块，以“工程造价智云链”为基础的“数字工程”模块，以“桥梁智慧运维系统”为基础的“数字城建”模块及以“智慧园林”等系统为基础的“数字城管模块”	2022 - 2023	金华开发区西关街道	399	399	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市建设局	市建设局	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）
14	金华市发改委大数据综合管理平台	项目主要建设内容包括4大类，第一发改大数据平台（发改数据仓库、大数据处理平台、数据资产管控、数据服务能力、数据可视化分析）、第二智能应用平台、第三数字驾驶舱（数字驾驶舱门户、制定数字驾驶舱规范、重要指标监测和预警、场景应用监控、驾驶舱可视化分析、数字驾驶舱管理中心）、第四移动端（移动端、平板端（横屏和竖屏）、城市大脑大屏端）等	2022	金华开发区三江街道	296	296	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市发改委	市信息中心	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
15	金华市档案馆档案智能安全管理系统建设	本项目以金华市档案馆为主体，涉及档案及档案馆场所的物理安全；为适应新时期档案馆智能化管理、信息化建设的需要，建设档案馆智能化安全管理系统，实现档案库房环境、档案馆安防的统一管理，具体包括档案库房智能管理系统、智能安防管理系统两大块。本期项目使用的服务器、存储、网络设备、采集终端，尽量使用国产化、环保节能产品，尽量符合信创要求	2022	金东区多湖街道	294	294	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市档案馆	市档案馆	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）
16	数字经济系统综合支撑平台	制定统一信息资源管理制度，规范数据采集标准、拓宽数据获取渠道，整合经信、统计、商务、科技、人社等政府侧数据、五金工业企业单位数据和互联网数据，构建汇聚式一体化产业数据仓，为平台打下坚实稳固的数据基础。梳理数字经济各相关系统数据资源的关联性，编制数据资源目录，建立信息资源管理标准体系，在产业数据仓平台基础上，实现数据信息共享流通，推进大数据应用融合升级和跨行业跨领域的产业链经济形势分析	2022	金华开发区三江街道	234	234	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市经信局	市经信局	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
17	金华市公路路网监测与应急管理信息系统数字养护管理子系统	搭建数字养护系统，实现道路基础数据信息的电子化存储；基于GIS地图的道路信息展示；实现养护决策功能及养护过程基本的信息管理，以及报表功能。实现公路安全数据、监测等数据数字化建设；实体、虚拟的沙盘展示，科学养护决策模块优化升级，包括性能预测、寿命周期效益分析、养护效果分析、养护资金分析等；养护协同巡查等模块补充开发	2022 - 2023	金华开发区西关街道	201	201	10	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市交通运输局	市交通运输局	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）
18	金华市政务服务协同应用平台升级项目	在现有政务服务平台的基础上进行升级，在服务端提供金E证、浙里问金华、智能导服、“乡村帮帮办”、“水电气网集成办”、企业上市一件事、人才认定申报等功能，为市民提供更便捷的办事体验，在治理端建设政务智治功能，通过对海量数据的整合、关联、挖掘和分析，为政务服务运行管理提供更科学的监测分析和预警决策能力，更高水平的智能化执行能力，实现政务自治、无感监测、自我完善，提升群众幸福获得感	2022	金华开发区三江街道	194	194	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市行政服务中心	市政务服务管理办公室	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）
19	市委组织部干部综合平台升级改造项目	干部综合平台的安全可靠适配改造、模拟任免、干部综合分析研判、干部立体画像（干部画像、班子画像、岗位画像）等内容	2022	金华开发区三江街道	166	166	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市委组织部	市委组织部	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
20	智慧检察应用融合平台	依托先进的人工智能、互联网、大数据技术，建立智慧检察应用融合平台，一方面通过智慧民事辅助办案系统、公益诉讼大数据智能研判应用平台和“帮帮我885”金华市未成年人保护联动平台，推动四大检察全面协调充分发展，提高检察机关对外的监督、服务能力；另一方面通过智慧检察应用融合平台，提高对内的监督、管理能力，提高办理的规范化水平，并为跨部门协同、执法办案提供统一的工作入口，逐步构建起完整的、成体系的四大检察智慧办案服务体系，为推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展提供强大的科技力量	2022	金华开发区三江街道	193	193	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市检察院	市检察院	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）
21	金华市党政机关整体智治综合应用	一是重大任务功能开发，包含一屏总览、人才科技攻坚、产业转型攻坚、共建项目攻坚、招大引强攻坚、社会治理争先、重大改革争先、环境提档争先、效能革命争先。二是党政机关整体智治综合门户开发，按重大任务、执行链和主要领域布局显示综合门户。三是党政机关整体智治专题门户开发，按照统一规范集成展现“重大任务”、“年度工作要点”、“区域概况”、“主要领域”以及整体智治特色亮点等模块。四是主要领域的开发。包括党的建设、经济建设、社会建设、政治建设、生态文明建设、文化建设共6个主要领域	2022	金华开发区三江街道	142	142	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市委办	市委办	已通过市电子政务项目联审小组办公室初审（金联审办[2021]64号）

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
22	金华防疫在线	对照省疫情防控“七大机制”，按照“溯、隔、检、封、治、清”六字要求，建设一个综合指挥驾驶舱，部署常态监测、人员发现、流调溯源、区域管控、编组转运、核酸检测、集中隔离七大核心场景，逐步建立应用牵引、数据驱动、线索支撑应急指挥的防疫新机制，打造防疫信息资源全面整合、大脑反应灵敏、疫情快速预警、疫情精密智控的智慧防疫应用	2022	金华开发区三江街道	3502	3502	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市卫生健康委	市卫生健康委	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
23	信访全链条智管应用	信访全链条智管应用平台建设内容包括三端建设，大屏端、PC端和移动端，大屏端主要包括信访情况分析、信访工作中的一图两指数、信访案件的积案化解情况、重大信访问题清单、智能预警展示、应急处置展示、党建+信访、督查督办场景及风险监测场景展示。PC端主要包含基础管理、业务协同、党建+信访、综合绩效考评及预警处置等内容，移动端主要包含群众信访案件填写入口。本平台注重各数据间的关联度，确保三端数据的真实准确，覆盖市、区县两级，向上连通浙江省平台，横向连通公安、网信、政法委等平台，用户包括各级管理员、工作人员、网格员、群众等	2022	金华开发区三江街道	1646	1646	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市信访局	市信访局	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
24	外国人服务管理应用	1. 一屏（驾驶舱大屏）、两端（浙政钉和浙里办管理端和服务端）实现对外国人全领域、全业务、全生命周期的管理和服 务。2. 外国人数据分析治理平台，归集外国人全域数据，通过清洗、加工治理成满足外国人服务、管理需要的主题信息域，并对治理的数据质量实施监控。3. 外国人服务卡管理系统，基于外国人统一服务管理码，推出外国人服务卡。4. 全息画像（贯通公安局、外办、科技局、市场监管局等14个主要部门，形成外国人全息画像）、多元共治（联合公安局、科技局、卫健委等涉外部门，打造涉外风险识别研判、预警处置、工作督办等场景，形成外国人治理体系）、综合服务（基于外国人服务卡，打造外国人综合服务平台，针对外国人投资办企、疫情防控、工作许可等高频服务事项，让外国人更好享受我省“最多跑一次”改革红利）、考核评价（按照基层基础、综合管理等四大类，建立服务和 管理指数）四大场景建设	2022	金华开发区三江街道	1620	1620	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市政法委	市政法委	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
25	制造业招大引强	建设包括产业图谱、资源要素、靶向企业推送、多点触达、项目统筹、智慧研判、考核评价、绩效晾晒等子应用	2022	金华开发区三江街道	900	900	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市经信局	市经信局	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
26	违法公司源头监测治理系统	系统以工商、税务、银行、运营商、公安等部门数据为底座，从市场主体、人、物（银行开户、预留手机）、关联四维度提炼26类108项风险特征建立风险识别指标，构建赋分算法模型识别虚假公司，并对虚假公司赋予二次类型运算分析该公司用于何种犯罪。系统同时在公安、税务、人行等部门多端部署，结果分类推送至对应监管部门开展核查处置，如涉税类犯罪公司推送税务部门，洗钱走账类犯罪公司推送人民银行，反馈结果多端同步更新，共享共用，推动监管由事中、事后监管向事前监管，由被动打处到主动出击转变，真正实现监管模式改变、监管流程重塑	2022	婺城区新狮街道	800	800	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市公安局	市公安局	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
27	“标准地”要素直达应用项目	包括要素精准直达、标准地事中监管、标准地事后智评等应用场景，应用涉及金华市发改委、市经信局、市资规局、市投促中心等行业主管部门、金华市、县(市、区)行业主管部门、实施单位和企业等	2022	金华开发区三江街道	786	786	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市发改委	市发改委	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
28	教育大脑(双减通、校安通)项目	双减通应用场景：校内托管服务、校外培训管理服务、课后作业管理、家校协同服务。校安通应用场景：校园及周边预警防护、食品安全溯源与营养健康分析、校内师生情绪管理、学生校外安全治。教育大脑：数据治理服务、构建基础库5个、主题库4个、专题库7个、算法中心5个、算法引擎4个、数据可视化工具、驾驶舱7个	2022	金华开发区三江街道	784	784	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市教育局	市教育局	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
29	浙中科创走廊“六城”协同在线	1. 创新地图：绘制“六城”科创资源全景画像，实现一廊“六城”全状态实时化、可视化；2. 统筹协调平台：包括“六城”联动办事，统筹六城、联动区、各部门，进行政策协同、工作协同、督查督办、考核评价等；3. 科创赋能平台：围绕主导产业绘制产业链创新链图谱，建设为企业科技创新提供科技服务的公共科创管家；4. 项目招管平台：高校院所、科创园区、高新产业、公建配套，对这四类项目（特别是重大平台）的招引、在建和建后阶段进行跟踪监管和分析预警	2022	金华开发区西关街道	780	780	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市科技局	市科技局	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
30	城市内涝及安全运行项目	1. 全面排查区域内城市内涝和城市安全运行重要风险点，编制风险清单和责任清单。2. 加强内涝积水等智能监测感知设备布设，市本级布设450套简易监测设备，14套精密监测设备汇聚城市内涝和城市安全运行相关实时监测、预报预警、历史灾害等数据，建立风险评估模型，包括内涝预报分析模型、内涝动态风险分析模型、积水排涝分析模型。3. 完善城市内涝和城市安全运行风险研判、预警发布、协同处置、闭环管控、复盘评估等工作机制。4. 建设金华市城市内涝和城市安全运行系统平台（业务端、移动端、公众端），完成省级试点清单任务建设	2022	金华市	700	700	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市应急管理局	市应急管理局	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
31	金华市国土空间规划管理应用场景	建设编制协同、智选智控、低效整治、监督考核、规划直通车等五个子场景，统筹全域空间规划编制及管控规则，强化科学评估，提高土地集约节约利用水平，保障规划刚性，全面提升政府空间规划治理能力，为建设品质金华提供有力支撑	2022	金华开发区三江街道	678	678	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市资规局	市资规局	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
32	国际物流服务在线数字化改革应用项目（一期）	对标省浙里“四港联动”应用场景，建设金华国际物流数字化改革场景平台（暂定应用名称为国际物流“一键通”），整合“义新欧”中欧、“义甬舟”海铁联运、公路集卡运输、内河航运、航空货运信息化资源，打通国际物流委托、短驳、报关、订舱、运输、信息查询等环节系统数据，打造集需求在线、订舱在线、查询在线、联运在线、监测在线等场景应用，实现国际物流“一次信息查询”、“一键快捷订舱”、“一系统多式联运”、“一张图态势分析”高效服务，全力打造具有金华辨识度的数字化改革场景应用	2022	金华开发区三江街道	680	680	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市交通运输局	市交通运输局	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
33	市人大代表履职服务应用（金代通）	包括议案建议、代表管理、“有事找代表”、“民生实事项目”、“四好联络站”等子系统模块和驾驶舱等内容	2022	金华开发区三江街道	600	600	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市人大常委会办公室	市人大常委会办公室	已经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
34	涉企奖补资金大数据监督应用	建设内容包括大数据中心（接入数据,数据治理,数据服务）、可视化建模平台、涉企奖补项目工作平台、驾驶舱,接入政务外网	2022	金华开发区三江街道	500	500	0	完成可研批复,拟调整列入2022年实施计划	市纪委	市纪委	已经市委审议,列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
35	金华市浙里有机茶应用项目	系统定位为全市统建项目,用户涵盖市、县、乡镇各级农业主管部门及各类茶企主体、茶农。以有机茶从茶园到茶杯为主线,以“1个数据仓+1个驾驶舱+4大场景+N个应用”为核心架构,运用数字化手段打通产业链环节业务流和数据流,实现对有机茶全产业链管理与服务	2022	金华开发区三江街道	433	433	0	完成可研批复,拟调整列入2022年实施计划	市农业农村局	市农业农村局	经市委审议,列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
36	未成年人关爱保护应用	包括5个子场景：1. 智慧发现子场景：建立问题预警发现模型，在学校、医院、社区、娱乐场所、宾馆、网吧、马路、旧货市场等各类场所设置预警点和预警值，智慧发现需要帮扶的未成年人；2. 困境分析子场景：打通民政、公安、卫健、残联等十多个部门数据，绘制未成年人个人及其家庭困境画像，精准分析致困的深层次原因；3. 脱困方案设计子场景：通过绘制家庭需求数字画像，建立需求分析算法模型，为帮扶对象量身定制个性化的帮扶方案，实现帮扶需要一网感知；4. 部门社会联动子场景：重构“五社”+部门的联动帮扶工作机制，实现帮扶力量有序整合，帮扶需求与帮扶资源精准智配；5. 帮扶效果评估子场景：实现帮扶工作落实情况与帮扶成效一屏呈现	2022	金华开发区三江街道	426	426	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市民政局	市民政局	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
37	金华市意识形态安全监管应用（金意安）项目	设置一个驾驶舱和“意指数”、“意预警”、“意督办”、“意网通”四个子场景，推动高质量落实意识形态工作责任制	2022	金华开发区三江街道	300	300	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市委宣传部	市委宣传部	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
38	金华协商在线	主要建设协商一件事、提案一键达、民情一点通、委员网上工作室、委员同心汇等场景	2022	金华开发区三江街道	240	240	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市政 协办公室	市政协 办公室	经市委审议，列入《2022年金华市数字化改革重点应用清单》
39	金华市教育局直属学校IPV6规模部署和应用试点	在金华六中、金华电大、特殊教育学校、实验幼儿园、市教育局等配备交换机88台、无线控制器3台、无线AP595个、光模块34个、认证对接服务等1套、信息发布平台1套、室内音箱喇叭等73个、功放6台、调音台1台、视频监控头100个、存储4台等，实施网络改造及全域无线网络用户统一认证	2022	金华市区	405	405	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市教育局	市教育局	为2021年金华市IPV6规模部署和应用第二批试点项目
六	其他类	(11个)			124190	25560	21619				
1	金华市公安监管中心“四所工程”迁建项目	看守所、拘留所、强制隔离戒毒所（强制医疗所）、监管医院、武警中队、监管支队及配套等，总建筑面积约150748平方米	2022 - 2024	婺城区蒋堂镇	83640	20000	18881	4月完成方案设计，5月完成可研编制，6月完成可研批复，申报列入2022年实施计划，8月完成初步设计批复，10月完成施工图审查，11月完成施工、监理招标，12月开工建设	市公安局	市公安局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
2	金华市监察留置所迁建项目	监察留置所及配套等，总建筑面积约19286平方米	2022 - 2024	金华开发区秋滨街道	12540	3000	2493	4月完成迁建方案设计，5月完成可研编制，6月完成可研批复，申报列入2022年实施计划，8月完成初步设计批复，10月完成施工图审查，11月完成施工、监理招标，12月开工建设	市公安局	市公安局	
3	金华市交警支队婺城大队琅琊中队新建工程	新建营房2800平方米，主要建设内容包括中队基本用房、设备用房、附属用房，中队大院围墙、道路、停车棚、绿化景观、门卫室、警用车辆及群众办事车辆停车场等	2024 - 2026	婺城区琅琊镇	2000	100	0	完成选址	市公安局	市交警支队	
4	金华市交警支队开发区大队江南中队建设工程	新建面积约2257平方米，主要建设内容包括基本用房（包括窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房）、设备用房和附属用房建设；警用训练设施、消防设施、网络通信设施、充电设施等附属设施；道路、绿化、停车场、涉案车辆停放保管场所和警用训练场等场地建设	2023 - 2025	金华开发区三江街道	1550	100	0	完成可研批复	市公安局	市交警支队	
5	金华市公安局高速公路交通警察支队业务技术用房改扩建项目	建筑面积约3000平方米，主要建设交通管理信息管理用房、远程视频违法处理中心、办案研判用房、事故案卷管理用房，警用物资库房，及备勤用房等	2022 - 2024	婺城区罗店镇	1500	100	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市公安局	市高速交警支队	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
6	金华应急救援战勤保障中心	建设用地约18.6亩，内容包括1. 仓储：根据国家综合性消防救援队伍职能拓展需求，用于储备火灾、山岳、水域、防汛等全灾种应急救援装备物资。2. 配套消防站点：结合消防“十四五”站点规划拟配套建设消防站点，负责日常管理、维护及使用，人员配备由市消防救援支队统筹安排，应急救援战勤保障中心内消防站点兼具承担区域内灭火救援职能	2022 - 2023	金东区东孝街道	21000	500	0	4月完成项建批复，5月完成可研编制，6月完成可研批复，申报列入2022年实施计划，9月完成用地规划审批，12月开工建设	市消防救援支队	市消防救援支队	
7	金华市JMRH综合服务平台装修项目	项目利用JD停偿后闲置资产，对原金华J分区招待所部分房屋进行装修，按照“融合机制创新运行、民口参J高质服务、GF动员数字赋能”的功能定位，建设金华市JMRH综合服务平台，形成“一室两区两厅四点”布局，其中“一室”指会议培训室，“两区”指综合保障区、后勤服务区，“两厅”指宣传展示厅、接待会客厅，“四点”指业务咨询点、军工三证办理受理点、涉密查询点、非涉密查询点。工程项目涉及建筑面积约3227平方米，范围包括原金华军分区招待所南楼、西楼及北楼一、二层的室内装修、除险加固等内容，包含房屋墙面、地面及屋顶的整修，门窗（锁）、灯具、窗帘等软硬装以及办公家具、空调、电视机、投影仪等设施采购	2022	婺城区城中街道	921	921	10	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市发改委	市发改委	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
8	金华市建设铸牢中华民族共同体意识实践基地	装修改造实践基地约500平方米。包括八个区块：党建引领民族工作区、各民族共有精神家园建设区、助力民族乡村共同富裕建设区、各民族交往交流交融工作区、民族事务现代化治理建设区、民族领域数字赋能建设区、电子商务直播带货助力城市少数民族群众共同富裕场景建设区、金华民族会客厅等	2022	金东区多湖街道	300	100	0	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市委统战部	市委统战部	
9	金华市公安局老干部活动中心改造工程	金华市公安局现有离退休干部327名，2024年预计达到400余人。为进一步推动公安老干部政治建设、思想建设、党组织建设，根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和中共浙江省委老干部局《关于实施离退休干部党建“五百工程”的通知》（浙老干〔2019〕6号）精神，着力推进阵地建设、正能量活动、党员教育，为老干部提供活动、学习平台，组织引导广大老干部发挥专长优势，传播正能量	2022 - 2023	婺城区新狮街道	274	274	5	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市公安局	市公安局	

序号	项目名称	建设规模和内容	建设起止年限	建设地点	总投资	2022年计划			考核单位	业主单位	备注
						投资额	财务数	前期工作目标			
10	2022年市本级行政事业单位办公用房大中修	1. 市市场监管局大楼负楼进出口遮雨棚更换、2-16层室内公共区域地砖翻新、1-16层大楼卫生间改造；2. 市城建档案馆整体外墙补漏粉刷；3. 农业农村局大楼玻璃屋顶更换、门窗维修；4. 原残联办公大楼裙房漏水改造、主楼屋面瓦背翻建；5. 市公积金管理中心卫生间改造及屋顶防水补漏；6. 自规局金东大楼屋顶、外墙、室内区域防水漏水维修、空调维修；7. 档案馆空调维修	2022	婺城区、金华开发区	245	245	10	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市机关事务局	市机关事务局	
11	浙中国门生物安全科普中心展馆装修布展项目	在金华之光文化广场科技馆4楼游戏星球区域，以标本及图文的形式展示外来物种的危害及入侵途径，以及浙中地区主要生物物种资源，面积约217 平方米	2022	金东区多湖街道	220	220	220	完成可研批复，拟调整列入2022年实施计划	市城投集团	市城投集团	